BAHIA – Migração de Workloads 2024

Steering

Lisboa

7 de julho





Agenda

- 1. Progresso
- 2. Plano
- 3. Bloqueios e Riscos

Progresso

BAHIA Status Operacional

	Workloads	Análise	Implementação	PRE	PRO	Descomissionamento
	38	38 (high level)	-	-	-	-
Bloco 1 – Prioridade 1	5	5 concluídas	4 concluídas (-1) 1 em curso (+1)	3 concluídas 2 em curso (+1)	1 em curso (+1)	-
Bloco 1 – Prioridade 3	2	2 concluídas (+2)	2 em curso (+2)	-	-	-
Bloco 1 – Prioridade 5	8	4 concluídas (+2) 4 em curso (+4)	-	-	-	-
Bloco 2 – Prioridade 1	5	5 concluídas	4 concluídas (+4) 1 concluída (+1 1 em curso (-3) 1 em curso (+1		-	-
Bloco 2 – Prioridade 2	5	5 concluídas (+1)	5 em curso (+2)	-	-	-
Bloco 2 – Prioridade 3	3	3 concluídas (+3)	3 em curso (+3)	-	-	-
Bloco 2 – Prioridade 4	5	3 concluídas (+3) 2 por iniciar	-	-	-	-
Bloco 2 – Prioridade 5	5	2 concluídas 3 por iniciar	-	-	-	-

Plano




BAHIA Preâmbulo

No decurso do projeto foi necessário rever o planeamento no seguimento de:


- Revisão das prioridades dos workloads do Capital Tools;
- Revisão das tarefas e sua duração com base em novos pressupostos.

A revisão das prioridades e do plano decorre da necessidade de uma nova abordagem para estancar e recuperar o atraso do projeto que com a heurística anterior já estaria com um atraso superior a 13 semanas.

BAHIA | Macro-plano atual (1/2)



BAHIA | Macro-plano atual (2/2)



BAHIA | Workloads bloco #1

Workloads	Responsável	Prioridade Revista	Data Estimada de Passagem a PRO	Data Estimada de início de Testes de Aceitação	ID Bloqueio / Issue	Descrição
AuditLog (Audit Trails)	TS	1	09-07-2025	23-07-2025	15	Agendar reuniões com as equipas de implementação e planificação para alinhar abordagem/procedimento na passagem a PRO
OMDM	TS	1	29-07-2025	27-08-2025	-	
OneAPP	TS	1	11-07-2025	21-07-2025	-	
Extração Fraude para o Mainframe	TS	1	18-07-2025	28-07-2025	16	Aguardar acesso de escrita à nova base dados (operations_business_loginfraud)
Norkom	TS	1	21-07-2025	04-08-2025	_	
Capital Tools – Ferramentas	TS	3	10-09-2025	-	-	
Histórico Popular + BANIF	TS	3	07-07-2025	-	-	
Digital Marketing- Salesforce	TS	5	30-10-2025	20-11-2025	-	
Estatísticas BdP	TS	5	02-10-2025	17-10-2025	-	
Abertura Digital de Contas	TS	5	07-10-2025	21-10-2025	-	
Extração de IPs – Fraude	TS	5	07-10-2025	21-10-2025	-	
CRC	TS	5	07-10-2025	21-10-2025	-	
Uniflow	TS	5	15-10-2025	22-10-2025	-	
CCUN	TS	5	25-08-2025	-	-	
RTRAs	TS	5	01-09-2025	-	-	



BAHIA | Workloads bloco #2 (1/2)

Workloads	Responsável	Prioridade Revista	Data Estimada de Passagem a PRO	Data Estimada de início de Testes de Aceitação	ID Bloqueio / Issue	Descrição
Rosetta (ex-Capital Tools)	TS	1	07-08-2025	11-09-2025		
Modelo Garantias	TS	1	07-08-2025	11-09-2025		
Universo e Perímetros de Reporte (ex- Capital Tools)	TS	1	27-08-2025	17-09-2025		
Titularizações (ex-Capital Tools)	BST	1	-	-		
Grupo Económico (ex-Capital Tools)	TS	1	29-07-2025	26-08-2025		
RWA (ex-Capital Tools) Economico/Regulatório	TS	2	16-09-2025	07-10-2025		
Rentabilidade (ex-Capital Tools)	TS	2	02-10-2025	30-10-2025		
Reportes FINREP (ex-Capital Tools)	TS	2	02-10-2025	23-10-2025		
ALM (ex-Capital Tools)	TS	4	09-10-2025	03-11-2025	17	Setup solicitado a 16-06-2025 e em falta desde 01-07-2025
Fundo de Garantia Depósito	TS	2	02-10-2025	09-10-2025		
Capital MIS (ex-Capital Tools)	TS	3	08-10-2025	23-10-2025		
Reports COREP (ex-Capital Tools)	TS	3	21-10-2025	05-11-2025		
RORAC Bottom-UP (ex-Capital Tools)	TS	3	07-10-2025	21-10-2025		

BAHIA | Workloads bloco #2 (2/2)

Workloads	Responsável	Prioridade Revista	Data Estimada de Passagem a PRO	Data Estimada de início de Testes de Aceitação	ID Bloqueio / Issue	Descrição
New Default – Analítico	TS	4	16-10-2025	06-11-2025		
New Default – Operacional	TS	4	16-10-2025	06-11-2025		
Risk - Common Data Model	TS	4	16-10-2025	06-11-2025		
Common Reports (P23)	TS	4	03-10-2025	20-10-2025		
Bens Imóveis	TS	4	19-09-2025	26-09-2025		
Carteiras Básicas	TS	5	29-09-2025	06-10-2025		
Segmentação de Carteiras PEC	TS	5	29-09-2025	06-10-2025		
OneALM	BST	5	-	-		
ESG - Green Finance	BST	5	-	-		
Loan Tapes	BST	5	-	-		

Bloqueios e Riscos

03

BAHIA | Bloqueios Resolvidos

ID	Bloqueio	Data do bloqueio	Estado	Descrição	Status	Workloads afetados
3	Regras de firewall / Conectividade	02/01/2025	Resolvido (28/05/2025)	Impossibilidade de invocar APIs Falha de conetividade (envio de email)	Aguardar configuração das regras de firewall e dos certificados DEV Aguardar configuração dos certificados PRE/PRO Aguardar a subscrição da API para o client id da notification Aguardar conetividade	Audit Log
9	Acesso a PostgreSQL PRO	27/03/2025	Resolvido (02/06/2025)	Impossibilidade de migração dos configurações/parametrizações do PostgreSQL	Aguardar acesso de leitura ao PostgreSQL PRO Criação de schema de Workbench em PostgreSQL Cloud com partilha de credenciais para a equipa de desenvolvimento	 Modelo Garantias Universo e Perímetros de Reporte Transversal ao Capital Tools

BAHIA Issues Resolvidos

ID Risco	Issue	Impacto	Descrição	Status
14, 11	Workbench PRO	5 - Severe	Dada a ausência de ingestas em ambiente DEV/PRE foi aprovisionado um ambiente de <i>Workbench</i> para a implementação dos <i>Workloads</i> . Esta abordagem tem impacto na produtividade da equipa devido à utilização de <i>workarounds</i> e <i>rework</i> .	A utilização do Workbench será assumida nos workloads
14, 11	Dados das ingestas	5 - Severe	Estrutura das tabelas incoerente com Cloudera (nomes de colunas e tipos de colunas). Esta abordagem tem impacto na produtividade da equipa devido à utilização de workarounds, rework e compassos de espera.	Serão assumidas as divergências de estrutura/schema das ingestas entre Cloudera e Cloud, prevalecendo a estrutura Cloud
15	Estabilidade do GO CD	4 - Major	O GO CD é a ferramenta corporativa de CD/CI responsável pelas passagens/deploy de ambientes. A instabilidade do GO CD diminui a produtividade da equipa devido a compassos de espera, análises adicionais, abertura e acompanhamento de tickets DevOps.	Migração dos pipelines GoCD para a nova versão/plataforma
16	Repositórios desatualizados	3 - Moderate	Pela natureza do deploy do Capital Tools OnPrem não há garantia que o repositório de código esteja atualizado com a versão de produção. Esta desatualização tem impacto na produtividade da equipa devido à necessidade de rework, reabertura de análises e análise adicionais.	Task force para a revisão/atualização dos repositórios disponibilizados ou a disponibilizar
17	Tempos de reposta de pedidos do projeto 3 - Moderate		O processos internos do banco estão assentes numa política de <i>tickets</i> . A equipa de projeto está comprometida em cumprir processo internos do banco. No entanto, o andamento está ser condicionado com o tempo de resposta dos <i>tickets</i> .	Cada SPOC deve agilizar os pedidos solicitados a cada área do banco por forma a garantir um tempo de resposta de 1 dia útil CTO – Marco Rodrigues CIO – Romeu Viegas Tiago Marques CDO – Bruno Adónis João Bernardes CISO – Rui Sineiro

BAHIA | Riscos

ID	Risco	Data de Criação	Estado	Responsável	Probabilidade	Impacto	Descrição	Plano de Mitigação
6	Paralelo	15/11/2024	Aberto	TS	4 - Likely	5 - Severe	Garantir a coerência dos dados entre <i>Cloudera</i> e <i>Cloud</i> nos processos a correr em paralelo	Criação de processo de cópia de dados que permita a validação entre ambientes
14	Alteração semântica das ingestas	28/02/2025	Em resolução	BST	4- Likely	4 - Major	No processo de implementação/migração das ingestas para <i>Cloud</i> estão a ser introduzidas alterações nos dados com impacto nos testes	Criação de um fórum especifico para avaliar o impacto
11	Migração de Ingestas	15/11/2024	Em mitigação	BST	4- Likely	3 - Moderate	Embora haja o pressuposto que as ingestas já foram totalmente migradas, apenas é possível garantir a migração após análise dos workloads	Está a ser realizada uma verificação preventiva sobre as tabelas que se encontram em <i>Cloudera</i>
16	Migração Capital Tools	06/05/2025	Em resolução	BST	4- Likely	3 - Moderate	Pela natureza do <i>deploy</i> do Capital Tools OnPrem não há garantia que o repositório de código esteja atualizado com a versão de produção. A estruturação do repositório obriga a uma identificação cuidada dos scripts de cada <i>workload</i> (divisão de um para muitos)	Criação de uma <i>task force</i> para garantir e disponibilizar as últimas versões dos <i>workloads</i> (onprem) nos respetivos repositórios
15	Agilidade processual do projeto	31/03/2025	Em mitigação	BST	3 - Possible	4 - Major	Os processos internos do BST que retiram agilidade necessária para um projeto com calendário tão desafiante	Identificação de pessoa-chave por cada área do banco. Prioritização dos pedidos do projeto bahia (regra – não rejeição)

BAHIA | Riscos

ID	Risco	Data de Criação	Estado	Responsável	Probabilidade	Impacto	Descrição	Plano de Mitigação
8	Alterações Regulatórias	15/11/2024	Aberto	BST	3 - Possible	3 - Moderate	Alteração regulatória com impacto num workload em migração / paralelo	Criação de fórum específico para avaliar estas necessidades e respetiva ação
12	Adaptação das ferramentas de exploração	15/11/2024	Aberto	BST	3 - Possible	3 - Moderate	As ferramentas de exploração têm de ser adaptadas, não só para apontar para as novas localizações, mas ajustarem-se a eventuais nuances da nova infraestrutura e condiciona a tarefa de descomissionamento	Alinhamento antecipado com as áreas de negócio
9	Migração Bloco #2 - Paralelo	10/02/2025	Em mitigação	BST	3 - Possible	3 - Moderate	Constrangimentos na manutenção de paralelo devido a necessidade de inputs manuais e reprocessamentos em determinados workloads (bloco #2)	Criação de um fórum especifico para avaliar o impacto e definir estratégia de migração do <i>frontend</i>
10	Disponibilidade de utilizadores finais	15/11/2024	Em mitigação	BST	3 - Possible	3 - Moderate	O projeto exige um envolvimento relevante dos utilizadores finais para testes de aceitação dos <i>workloads</i>	Alinhamento antecipado com as áreas de negócio
1	Acessos	15/11/2024	Em mitigação	BST	2- Unlikely	3 - Moderate	Atraso nos desenvolvimentos, resultante de impossibilidade de acessos a softwares, BD's, plataformas, entre outros	Antecipar, sempre que possível, os pedidos de acesso e agilizar uma resposta rápida para pedidos em bloco. Reunião diária de desbloqueamento

Obrigado.

A nossa missão é contribuir para o desenvolvimento das pessoas e das empresas.

A nossa cultura baseia-se no princípio de que tudo o que fazemos deve ser

Simples Próximo Justo



